

2026 정동 가을캠프 업무 계획

PLC 캠프 · 정동편

1. 개요

구분	내용
캠프명	PLI 캠프 - 정동 (가을캠프)
컨셉	강의 → 나눔 → 강의 → 나눔 → 답사
목적	사전 교육으로 배운 역사·신앙적 내용을 정동 현장에서 직접 눈으로 확인하는 체험형 교육
대상	청년부(마을 특별활동), 장년부(DG야유회 + 우리교회 - "마음은청년")
회비	1인 20,000원 / 교통카드 개인지참
실행일	10월 24일(청년) / 10월 31일(장년)

운영 방식: 조별 활동으로 전체 모집하며, 마을지기가 조장을 맡는 야유회 형태로 진행

2. 프로그램 구성

2-1. 교육 컨셉

강의(1챕터) → 쉬는시간 → 강의(2챕터) → 나눔 → 정동 답사

- 교육시간: 총 1시간 40분, 두 챕터로 구성
- 강의 이후 조별 나눔 시간 배치 → 배운 내용을 소화하고 답사 전 기대감 형성
- 답사는 강의에서 배운 내용을 현장에서 직접 확인하는 방식으로 설계

2-2. 정동 답사 코스 (4개 지점)

- ① 배재학당역사박물관
- ② 러시아 공사관과 킹스로드
- ③ 보구여관 터
- ④ 이화여고 박물관

각 지점에서 사전 강의 내용과 연결되는 큐알코드로 스모어 퀴즈+미션 카드를 준비하면 답사 몰입도를 높일 수 있음. 각 조별로 답사 시간을 달리해서 혼잡을 최소화 할 수 있음.

3. 전체 일정

날짜	내용	대상 / 비고
8월 25일(화)	1차 사전 답사 (기획팀)	코스 점검 및 동선 확정
8월 26일(수)	키오프 회의	참여 사역자 전원 - 브리핑 회의

날짜	내용	대상 / 비고
9월 6일(주일)	캠티+스태프 모집 시작 (5인 1조 캠티 80명 기준 16명 모집) (거점스태프 1회당 4명 모집)	장년: DG조장 위주 컨택 / 청년: 마을지기 + DG조장 위주 컨택
9월 8일(수)	빌드업 회의(1)	참여 사역자 전원 - 브리핑 회의
9월 16일(수)	빌드업 회의(2)	업무 진행 사항 파악
9월 23일(수)	2차 답사	참여 사역자 전원
10월 3일(토)	1차 업무 정리	사전교육 자료, 스모어 통한 각 파트별 퀴즈,
10월 10일(토)	사전 캠티교육 - 교육+답사	캠티 대상 강의·운영 교육 및 답사
10월 17일(토)	2차 업무 정리	답사 후 미비사항 점검 및 캠프 실행 준비
10월 24일(토)	캠프 실행일	청년 대상 / 장년 대상(강의까지 함께하기)
10월 31일(토)	캠프 실행일	장년 대상

4. 당일 타임라인 (10:00 ~ 17:00)

※ 10/24(청년), 10/31(장년) 실행일 공통 적용 (안) — 확정 시 장소별 소요시간에 맞춰 조정

1) 청년 타임라인 (10:00 ~ 17:00)

시간	내용	비고
09:30 - 09:50	도착 · 등록 · 조편성 확인	PL교회, 명찰/조 배정표 배부 → 청년만 이름표 배부
09:50 - 10:20	오프닝 (OT + 찬양)	30분, 전체 모임
10:20 - 11:10	강의 1챕터	50분
11:10 - 11:20	쉬는 시간	10분, 강의 2챕터로 이어짐
11:20 - 12:10	강의 2챕터	50분
12:10 - 12:40	조별 나눔 (통합)	30분, 나눔 질문지 활용 — 답사 전 기대감 형성 포함
12:40 - 13:30	점심식사	조별 이동/식사 (PL교회 인근)
13:30 - 14:00	이동 (노량진역 → 시청역)	지하철 1호선, 도보·환승 포함 약 30분
14:00 - 14:25	① 배재학당역사박물관	조별 관람 + 현장 설명
14:25 - 14:35	이동	
14:35 - 15:00	② 러시아 공사관과 킹스로드	조별 관람 + 현장 설명
15:00 - 15:10	이동	

시간	내용	비고
15:10 - 15:35	③ 보구여관 터	조별 관람 + 현장 설명
15:35 - 15:45	이동	
15:45 - 16:10	④ 이화여고 박물관	조별 관람 + 현장 설명
16:10 - 16:25	이동 (인근 카페로)	
16:25 - 17:00	마무리 모임 - 카페에서 소감 나눔 및 정리	카페 대관/이용 사전 협의 필요/인근 카페들 지도 그려 주기

2) 장년 타임라인 (13:00 ~ 17:00)

시간	내용	비고
13:00 - 13:30	당일 세부일정 OT	등록&이름표 배부
13:30 - 14:00	이동 (노량진역 → 시청역)	지하철 1호선, 도보·환승 포 함 약 30분
14:00 - 14:25	① 배재학당역사박물관	조별 관람 + 현장 설명
14:25 - 14:35	이동	
14:35 - 15:00	② 러시아 공사관과 킹스로드	조별 관람 + 현장 설명
15:00 - 15:10	이동	
15:10 - 15:35	③ 보구여관 터	조별 관람 + 현장 설명
15:35 - 15:45	이동	
15:45 - 16:10	④ 이화여고 박물관	조별 관람 + 현장 설명
16:10 - 16:25	이동 (인근 카페로)	
16:25 - 17:00	마무리 모임 - 카페에서 소감 나눔 및 정리	카페 대관/이용 사전 협의 필요/인근 카페들 지도 그려 주기

5. 기획 / 운영 조직 구성

역할	주요 업무
PM (기획) 윤정호전도사 / 윤지한전도사	전체 일정 관리, 캠퍼 모집·교육 총괄, 예산 관리, 유관부서(청년부/장 년부) 커뮤니케이션
디자이너 박진현목사 / 전문인력	홍보물(포스터, 카드뉴스), 답사 코스 안내지도, 스탬프투어 카드, 참 가자 배지·굿즈 디자인, 배너, 현수막

역할	주요 업무
행정가 이휘영목사 / 이승천목사	참가자 명단 관리, 회비(20,000원) 수납 및 정산, 조편성, 답사지 사전 협조 요청(박물관 단체 방문 문의 등)
강의 담당 이정훈담임목사	1-2챕터 강의안 제작 및 진행
캠티 및 기타 활동지원 박민수전도사	캠티 및 스태프 인솔, 교육자료 제작, 기타 행정 및 지원, 이름표 제작, 보험가입
캠티(교육관련) 회차 당 4인 1명 모집	조별 인솔, 나눔 진행, 답사 중 안전관리 및 현장 설명 보조
스태프(운영관련) 회차 당 4명 모집	해당 장소별 미션 및 활동지원

6. 실행 전 체크리스트

- ☐ 8/25 1차 사전답사 결과 반영해 코스·소요시간 확정
- ☐ 10/3까지 강의안 2챕터 완성
- ☐ 마무리 카페 - 조별 나눔 질문지 제작
- ☐ 답사지 4곳 단체 방문 가능 여부 및 시간 사전 확인·예약
- ☐ 캠티 모집 공고 및 컨택 리스트 작성 (9/6 전 준비)
- ☐ 캠티교육 자료(10/10 용) 준비
- ☐ 회비 수납 방법 및 정산 계획 수립
- ☐ 홍보물(포스터·카드뉴스) 제작 및 배포
- ☐ 각 파트별 통과 퀴즈와 프로그램 준비
- ☐ 우천 등 비상상황 대비 플랜B 마련

7. 예상되는 리스크 정리

- 현장에 다수의 사람들이 몰려 있어서 설명의 어려움이 있을 수 있음.
- 교육시간이 두 타임으로 짧은 편임. 시간이 딜레이 되면 저녁을 먹어야 해서 시간적 제약이 있음.
- 마무리를 카페에서 각자하고 시상 및 결과는 주일날
- 지하철로 이동하는 루트가 짧지만 많은 인원이 한번에 타려면 혼잡할 수 있음.

8. 예산안

※ 각 회차 80명 참가 기준 산정 (교통비 별도, 본 예산안은 당일활동비를 근거로 편성)

8-1. 수입

항목	단가	인원	금액
참가 회비 - 학생&취준생	20,000원	N명	
참가 회비 - 성인	30,000원	N명	

8-2. 지출

※ 조별 나눔 질문지 등은 인쇄물로 간단히 준비하고, 별도 교재는 제작하지 않는 것으로 전제

항목	단가	인원	금액
프로그램 제작비용	정액	-	100,000원
배너 및 현수막 제작비용	정액	-	40,000원
여행자보험	3,000원	80명	240,000원
점심식사 (도시락)	10,000원	80명	800,000원
카페 이용요금	7,000원	80명	560,000원
교재제작	6,000원	80명	480,000원
예비비	정액		180,000원

8-3. 수입-지출 요약

구분	금액
총 수입 (회비)	
총 지출	2,400,000
차액	

현재 산정 기준(회비 20,000원or 30,000원 × 80명, 교통비 제외, 별도 교재 제작)으로는 예산 충분할 것으로 보입니다. 본 예산안은 당일 활동비를 기준으로 수립되었습니다(답사비용 등은 예산에서 제외). 당일 활동비가 아닌 총 예산 지출이 필요시 예산 충당을 위해 회비 인상, 교회 지원금 편성 등의 방안 검토가 필요합니다.